

Előrehaladási jelentés a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0040. számú, „Gimnáziumból az egyetemre” című projektről

A projektben résztvevő 28 tanuló és 6 mentortanár lényegében a tervezettnél megfelelően hajtotta végre a programot. eltérések abból adódtak, hogy a húsz hónapra tervezett tevékenységben szerepelt jó néhány olyan dolog, amit az intézmény a programon kívül is végrehajt. Ezeket a tevékenységeket nem számoltuk el duplán, és az ehhez tartozó tervezett összegeket nem használtuk fel. Ezért a harminc-millió forint keretösszeget nem használtuk ki száz százalékosan. Ez okozott olyan problémát az elszámolásnál, hogy nem figyeltünk kellően a dokumentációra, a jelenléti ívekre és a sajtónyilvánosságra.

Tata, 2015. június 30.

Ádám Árpád

projektmenedzser